

省级中等职业教育改革发展示范学校建设

简 报

第 41 期

临夏州职业技术学校示范校建设办公室

2018 年 10 月 25 日

召开阶段性工作推进会议

2018 年 10 月 24 日,在学校图书馆 707 会议室召开了示范校建设阶段性工作会议,会议由副校长何有录主持,各重点专业、特色项目负责人,教务处、招就办负责同志及专业教师、示范办工作人员参加了会议。



各专业负责人介绍了任务分解表的完成情况、校本教材编写进度、精品课录制准备情况。

对专家组在中期检查中提出的问题，王心辉同志进行了说明：示范校建设是一个过程性，中期检查出来的问题大多是其他方面问题，我校示范校建设总体上做得不错。对近期工作安排和要求：一是三个重点专业尽快召开研讨会，邀请专家指导委员会人员参与，讨论修改三个方案，尽快成型运行；二是校本教材电子版尽快做出来，把地方文化、最新的理念融入进去；三是虽然精品课录制难度大，但要主动对接专家，多学习；四是按照《实施方案》和《任务书》，利用寒假派出教师培训，做好外出培训方案、听课培训记录、总结、“双师型”教师证书；五是制定学科带头人、骨干教师、“双师型”教师评定标准；实训室服务社会功能不足，开组实训课，做好实训记录；六是质量监控体系还未建立；七是资金支付滞后，近一半资金没有使用，资金管理分散，资金管理要专账专人；八是企业行业资金到位情况，把企业捐赠的电脑等设备纳入；九是示范校建设需要完成的成果。

何校长指出，每个专业做得时候要体现专业特色，反映专业发展，建立任务台账，完成一个，销号一个，教师培训资金充分利用。

报：州教育局

发：校领导、各处室、教研室。
